

République Democratique du Congo
Stabilisation and Reconstruction Plan for the East
International Security and Stabilization Support Strategy

ISSSS Template 4: Quarterly project update

Instructions: Highlighted text is for guidance; please delete as the Update is completed.

Project #:

Project title	Renforcement des capacités en matière de lutte contre l'impunité des violences sexuelles au Sud Kivu et en Ituri				
STAREC sub-component	Violences sexuelles	ISSSS sub-component			
Recipient of Funds		Implementing partner(s)			
Approval date	Initialement approuvé le 6 juin 2010. Suite a un changement intervenu au niveau de l'Agence bénéficiaire la nouvelle approbation a été obtenue le 31 decembre 2010	Finish date	Planned:	31 decembre 2011	
			Expected:	31 decembre 2011	
Target areas					

FINANCIAL IMPLEMENTATION

	Total funds available	Sources of funds			Funds disbursed	
		SRFF	Other partners			
Province 1 Sud Kivu	488,380	111,344\$	403,332\$	ACDI	274,404	56,18%
Province 2 Nord Kivu	403,332	0	403,332	ACDI	274,404	68,03%
Ituri	206,200	206,200	0	0	0	
National	611,293	611,293	0	0	0	
TOTAL	1 735 501	928,837	806 664		548 808	31,63%

SUBSTANTIVE IMPLEMENTATION

PLANNED OUTPUTS (Project document)	ACTUAL OUTPUTS	
	For reporting period	Cumulative total
PROVINCE: Sud Kivu et Ituri		
Mise en place de l'unité de gestion du projet par l'UNOPS 1. Recrutement d'un assistant administratif et aux achats (1) et d'un analyste de programme (1): L'avis de vacance de poste sera clôturé le 18 janvier 2011. Les interviews et la sélection des candidats se dérouleront début février 2011		Actual outputs for target province, total up to the present date

<p>Ministère de la Justice</p> <p>1. Processus de recrutement d'un Conseiller en monitoring de l'activité judiciaire et pénitentiaire et d'un assistant administratif :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les TdR et l'annonce de vacance de postes ont été préparés et soumis au Ministère de la Justice. Dès que le Ministère de la justice approuve ces documents, les offres seront publiées par UNOPS. La publication est prévue pour janvier 2011 <p>2. La mise à disposition d'un local au Ministère de la justice : Discussion avec le Secrétaire permanent du CMJ et le cabinet du Ministre de la justice pour que les locaux prévus pour le projet soit mis a disposition en vue de leur équipement. En attente d'une réponse du Ministre de la justice</p> <p>3. Les TdR pour la création du logiciel de gestion de l'activité judiciaire et pénitentiaire ont été élaboré. Une maison informatique devra être identifiée : Apres l'appel public à cotation un fournisseur devra être identifié fin février 2011</p>		
<p>Avocats Sans Frontière</p> <p>Revue par l'Administration de l'UNOPS du projet de ASF. Processus d'approbation interne du projet et de décaissement des fonds en cours au niveau de l'UNOPS.</p>		
<p>PROVINCE 2</p>		

--	--	--

CONSTRAINTS

Le projet a rencontré beaucoup de lenteur dans son démarrage. Depuis la signature de l'accord de financement le 30 juin 2010, un changement est intervenu au niveau de l'Agence des Nations Unies bénéficiaires. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme avait été initialement identifié pour jouer ce rôle. Finalement la nouvelle Agence bénéficiaire (UNOPS) n'a été approuvée par le Conseil d'administration du Fonds que le 31 décembre 2010 et les fonds ont effectivement été mis à sa disposition le 11 janvier 2011.

OUTCOMES

How has the project contributed to the STAREC / ISSSS sub-components identified above?

Purposes of this template:

- Share progress information through the STAREC coordination structure and enable effective coordination by Government partners.
- Publish progress information on the ISSSS website to build donor confidence and facilitate resource mobilisation.
- Enable preparation of Quarterly Report on the ISSSS by the SRFF Technical Secretariat.