



FONDS DE STABILISATION ET DE RELEVEMENT (SRFF)

L'ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME¹

1^{er} JANVIER – 31 DECEMBRE 2010

<p>Intitulé du Programme & référence</p> <ul style="list-style-type: none">• Intitulé du Programme : Programme d'amélioration du système d'information et de gestion des données sur les violences sexuelles en RDC• Réf. du Programme:• Réf. Atlas/MDTF: 00075800	<p>Pays, Localité, Secteur/Thème(s) du Programme</p> <p><i>(le cas échéant)</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Pays : République Démocratique du Congo (RDC)• Localités : Province du Sud-Kivu et District de l'Ituri• Secteur/Thème : SGBV
<p>Organisations participantes</p> <ul style="list-style-type: none">• Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA)	<p>Partenaires de mise en œuvre</p> <ul style="list-style-type: none">• Partenaires nationaux (Gouvernements, secteur privé, ONGs et autres) :<ul style="list-style-type: none">- <i>Structures étatiques</i> : Ministère Provincial de Genre, Santé et Affaires sociales/Sud-Kivu, Division provinciale de la Santé (DPS)/Sud-Kivu, Division provinciale de Genre, Famille et Enfant/Sud-Kivu, Direction provinciale de l'Institut National de la Statistique(INS)/Sud-Kivu, Bureau de Genre, Famille et Enfant/Ituri- <i>ONG nationales</i> : Arche d'Alliance (ARAL), Pain pour les Déshérités (PLD), Association des Mamans Anti-Bwaki (AMAB), Action Justice et Paix (AJP)• Autres organisations internationales : Cooperazione Internazionale (COOPI), Cooperazione E Sviluppo (CESVI).
<p>Budget du Programme (US\$)</p> <p>Contribution du Fonds: 500.000 US\$</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>le cas échéant, par agence</i>	<p>Durée du Programme (mois)</p> <p>Durée totale: 12 mois</p> <p>Date de démarrage²: Août 2010</p>

¹ Le terme "programme" est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints.

² La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du MDTF Office en tant qu'Agent Administratif. Cette date est disponible sur le portail du MDTF Office ([MDTF Office GATEWAY](#)).

Contribution de UNFPA: 63.847,2 US\$

- *le cas échéant, par agence*

Contribution du Gouvernement:

- *(le cas échéant)*

Autres Contributions [donateur(s)]:

- *(le cas échéant)*

TOTAL: 563.847,2 US\$

Date de clôture: Août 2011

*(ou date révisée, le cas échéant):*Date de clôture opérationnelle³: Décembre 2011

Date prévisionnelle de clôture financière: janvier 2012

Evaluation du ProgrammeEvaluation complétée – *(à joindre le cas échéant)* Oui Non Date: _____Evaluation à mi-parcours – *(à joindre le cas échéant)* Oui Non Date: _____**Soumis par:**

- Nom: Cécile Charot
- Titre: Chef de bureau décentralisé ai UNFPA Goma
- Organisation participante (“Lead Agency”): UNFPA
- Adresse e-mail:charot@unfpa.org

Liste des abréviations :

- AJP : Action Justice et Paix
- AMAB : Association des Mamans Anti-Bwaki
- ARAL : Arche d’Alliance
- COOPI : Cooperazione Internazionale
- CESVI : Cooperazione E Sviluppo
- DIVGEFAE : Division du Genre, de la Famille et de l’Enfant
- DPS : Division Provinciale de la Santé
- INS : Institut National de la Statistique
- PLD : Pain pour les Déshérités
- SGBV : Violences Sexuelles et Basées sur le Genre
- SRFF : Fonds de stabilisation et de relèvement
- UNDAF : Cadre de planification stratégique des Nations Unies
- UNFPA : Fonds des Nations Unies pour la Population

I. OBJECTIFS

Le programme vise à renforcer le système d’information et de gestion des données sur les violences sexuelles en RDC. Ses objectifs spécifiques sont :

- Mettre en place un mécanisme de collecte de données unique et harmonisé sur la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre ;
- Mettre en place une base de données intégrée sur la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre ;
- Assurer la diffusion et le partage d’information sur la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre.

³ Concerne les activités du programme complétées par l’organisation participante responsable. Les agences concernées doivent en informer le MDTF Office.

Pour atteindre ces objectifs, le programme a prévu la réalisation de quelques activités dont les principales sont :

- Identifier et inventorier les mécanismes de collecte de données existants
- Identifier les besoins en information et développer des indicateurs à collecter
- Définir les différentes étapes de la collecte de données sur la réponse aux auteurs et aux victimes, ainsi que sur les actions de prévention (Standard Operating Procédures)
- Renforcer et étendre les capacités des acteurs et des synergies dans la collecte des données
- Récolter et transmettre les données sur la réponse aux auteurs, aux victimes et la prévention des violences sexuelles
- Mettre en place et rendre opérationnel une base de données intégrée sur la prévention et la réponse aux violences sexuelles
- Assurer le traitement et l'analyse des données sur les violences sexuelles
- Réaliser des études transversales sur les violences sexuelles et les interventions
- Assurer la diffusion de rapports, briefing notes, sur les violences sexuelles à différents niveaux

L'exécution du programme contribue à la réalisation de l'effet 1 du Cadre de planification stratégique des Nations Unies (UNDAF), qui se traduit par une gouvernance (politique, administrative et économique) plus effective, durable et plus respectueuse des droits humains et de l'égalité du genre. Le produit 6 dudit effet est ainsi libellé : « *Mécanismes nationaux et politiques publiques renforcés pour l'égalité du genre et la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre* ». L'existence des données fiables sur les violences sexuelles et celles basées sur le genre (indicateur 1.6.3) est l'un des trois indicateurs retenus pour appréhender la réalisation de ce produit.

En définitive, le programme s'emploie à répondre aux besoins en informations et données fiables sur les violences sexuelles et celles basées sur le genre, exprimés par le Gouvernement Congolais et bien d'autres acteurs impliqués dans la lutte contre ce phénomène pour renforcer la stratégie nationale en la matière et améliorer la coordination des activités menées à cette fin.

II. RESSOURCES

Ressources financières:

Le programme est exécuté essentiellement avec les fonds SRRF (89%) et ceux de UNFPA (11%). La répartition de ce budget entre les activités planifiées a subi quelques réajustements liés au réaménagement du calendrier initial de réalisation des activités par rapport à la date de déblocage effectif des fonds (août 2010), dont le décalage tardif a nécessité des réajustements opérationnels conséquents. En outre, la recomposition de l'équipe chargée d'exécuter le programme (janvier 2011) a conduit à la révision budgétaire intervenue en mars 2011. Le programme ayant l'ambition de mettre progressivement en place un système de collecte des données unique et harmonisé, ce processus nécessite des ressources financières supplémentaires pour la consolidation et la pérennisation du système ainsi implanté.

Ressources humaines:

Au total, une équipe d'experts nationaux (dont un chargé de programme, deux chargés de la gestion de la base de données intégrée et un chargé d'appui au programme) a été recrutée pour travailler à temps plein sur le projet. Supervisée par une spécialiste des questions de violences sexuelles et celles basées sur le genre

(staff international), l'équipe est appuyée dans ses diverses tâches par un agent administratif et financier ainsi que deux chargés de programme Genre et violences sexuelles (staff national de UNFPA).

III. ARRANGEMENTS DE GESTION ET SUIVI DU PROGRAMME

UNFPA exécute le programme à travers les partenaires de mise en œuvre, sur la base des protocoles d'entente pour la réalisation des activités rattachées aux résultats attendus du programme. Ces partenaires (structures étatiques, ONG locales et internationales, Services de coopération internationale des pays occidentaux) ont été sélectionnés en raison de leur expertise avérée dans l'exécution des programmes dans le domaine SGBV, leur présence remarquable sur le terrain et la qualité de leur travail effectué dans le cadre d'autres projets/programmes.

Leur travail consiste à approvisionner les structures d'offre des services (formations sanitaires, maisons d'écoute ou d'accompagnement psychosocial, cliniques juridiques, réseaux communautaires...) en fiches de collecte vierges et à récupérer les fiches remplies en vue de leur transmission aux bureaux de UNFPA pour l'encodage, le traitement et l'analyse des données qui y sont transcrites. Des moyens de communication, des matériels et équipements et des ressources financières ont été mobilisés pour permettre le bon déroulement de ce processus. En plus de la sensibilisation des communautés sur l'identification des cas de violences sexuelles et la référence survivant(e)s dans les structures d'offre des services appropriés, les partenaires sont par ailleurs chargés de former les prestataires des services (avec l'appui de l'équipe technique du programme) sur le remplissage des fiches et de veiller à la qualité des fiches remplies, avant leur acheminement vers le lieu d'encodage, traitement et analyse effectués par l'équipe technique du programme.

Des missions périodiques de suivi des activités sur le terrain ont été conjointement réalisées par l'équipe technique du programme et les partenaires étatiques. Les conclusions de ces missions ont fait l'objet de l'évaluation des activités du programme dans des réunions organisées à cette fin. L'analyse des rapports d'activités des partenaires s'inscrit dans le cadre de l'évaluation du programme dont la dernière phase se fera au terme de celui-ci.

IV. RESULTATS

Au stade actuel, les progrès réalisés depuis le démarrage du programme sont significatifs et probants. En effet, la cartographie des interventions, intervenants et besoins non couverts a été actualisée en fin novembre 2010 et distribuée aux différents acteurs pour exploitation et orientation des activités selon leurs avantages comparatifs et en fonction des gaps mis en évidence par la cartographie. En outre, une liste des indicateurs a été dressée à partir des besoins en informations et données en matière de SGBV exprimés par les acteurs de terrain. Sur la base de cette liste, des outils de collecte des données ont été confectionnés, testés, validés et mis à la disposition des prestataires des services qui ont suivi au préalable une formation appropriée. En outre, un système de collecte des données a été mis en place, dont le circuit de remontée des données va des prestataires des services au staff de l'équipe technique du programme, en passant par les partenaires de mise en œuvre. Pour permettre aux acteurs de participer au processus de collecte des données, une ébauche des procédures opératoires standards a été élaborée en décembre 2010 et leur a été distribuée pour amendements. Au cours du même mois, l'équipe technique chargée d'exécuter le programme a commencé l'implémentation d'une base de données relationnelle, dans laquelle les données collectées seront stockées, traitées et analysées. En attendant la mise en place effective de ladite base, l'équipe technique a apporté un appui au fonctionnement des synergies/commissions de lutte contre les violences sexuelles disséminées dans les 11 provinces du pays. Cet appui a permis à ces plateformes de redynamiser leurs réunions mensuelles, doter certains de leurs membres en fournitures et matériels de télécommunication, glaner les fiches

renseignant sur les cas incidents identifiés en 2010. Ces fiches ont été transmises à l'équipe technique du programme qui en a produira un rapport annuel.

Pour ce qui est de la contribution des partenaires de mise en œuvre du programme (ARAL, PLD, COOPI, CESVI, AMAB, AJP, Ministère national de Genre, Bureau Genre/Ituri), elle se résume essentiellement dans les activités de formation des prestataires des services sur l'utilisation des fiches de collecte, le test des fiches de collecte, l'approvisionnement des structures d'offre des services en fiches de collecte vierges et la transmission des fiches remplies aux bureaux UNFPA de Bunia et Bukavu.

V. FUTUR PLAN DE TRAVAIL (le cas échéant)

Description	budget
Identification des besoins	97 182,18\$
Equipements, matériels	13 961,00\$
Personnel	66 050,96\$
Suivi et évaluation	7 606,08\$
Formation	4 831,50\$
Coûts administratifs partenaires (ONG)	8 693,59\$
Coûts administratifs UNFPA	15 687,27\$
TOTAL	214 012,58\$

VI. EVALUATION EN FONCTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

	Indicateurs de performance	Indicateurs de référence	Indicateurs cibles	Objectifs/ Indicateurs atteints	Raisons d'éventuel(s) écart(s)	Source de vérification	Commentaires éventuels
Résultat 1: le système de collecte de données unique et harmonisé sur les violences sexuelles est mis en place et opérationnel							
<u>Résultat 1.1</u> Les mécanismes de collecte de données existants sont inventoriés	<u>Indicateur 1.1.1</u> Nombre de mécanismes de collecte de données existants inventoriés			Plusieurs		Acteurs impliqués dans la collecte des données SGBV	Il existe plusieurs approches méthodologiques de collecte mis en place par les acteurs. La finalité du programme est d'harmoniser ces approches, en vue de définir les modalités de gestion et partage des données entre les acteurs et UNFPA
<u>Résultat 1.2</u> La cartographie des intervenants, des interventions et des besoins non couverts est mise à jour et complétée	<u>Indicateur 1.2.1</u> Existence d'une cartographie des intervenants, des interventions et des besoins non couverts mise à jour et complétée pour les zones ciblées	1	1	1		Document à mettre à la disposition des acteurs	
	<u>Indicateur 1.2.2</u> Existence d'une				L'étude sera réalisée	Rapport de	

pour les zones ciblées	étude mentionnant les zones à besoins non couverts	0	1	0	à la fin du programme	l'étude	
Résultat 1.3 Les besoins en information sur la prévention et la réponse aux violences sexuelles ainsi que des indicateurs à collecter sont déterminés	Indicateur 1.3.1 Existence d'une liste d'indicateurs SMART sur les différentes composantes de prévention et réponse aux violences sexuelles	0	1	1		Document mis à la disposition des acteurs	
Résultat 1.4 Les étapes de la collecte sur la prévention et la réponse aux violences sexuelles de données sont validées sous forme de SOP	Indicateur 1.4.1 Existence de SOP sur les différentes étapes de la collecte de données pour les différentes composantes de prévention et de réponse aux violences sexuelles	0	1	1		Document mis à la disposition des acteurs	
Résultat 1.5	Indicateur 1.5.1 Nombre d'acteurs formés dans la collecte de données selon la thématique	0	Plusieurs	252 (dont 213 en Ituri et 39 au Sud-Kivu)		Remplissage des fiches de collecte dans les structures d'offre	La formation se fait en cascade (formation des formateurs, formation des prestataires des

						des services	services...). En Ituri, la formation des formateurs a eu lieu en octobre 2010, ce qui a permis aux formateurs de poursuivre cette activité en novembre et décembre. Au Sud-Kivu, la formation des formateurs a été réalisée en décembre 2010
	Indicateur 1.5.2 Proportion d'acteurs impliqués dans la collecte de données		Plusieurs			Participation des acteurs dans le circuit de la remontée des données	Le processus de collecte inclut les prestataires des services aux survivant(e)s, les partenaires de mise en œuvre du programme et les acteurs impliqués dans la lutte contre les violences sexuelles
	Indicateur 1.5.3 Nombre de nouvelles synergies territoriales mises en place	0		0			Le programme a redynamisé les synergies existantes

	Indicateur 1.5.4 Proportion des synergies équipées	0	Plusieurs	0			Le programme appuyé le fonctionnement des synergies (fournitures et matériels pour l'organisation des réunions) et doté leurs membres en moyens de communication (téléphones portables et cartes de crédits)
	Indicateur 1.5.5 Proportion d'intervenants de la collecte de données approvisionnés en outils de collecte de données						Il est difficile d'évaluer le nombre des structures qui collectent les données, dans la mesure où l'opération concerne toutes les structures d'offre des services
Résultat 1.6 Le recueil et la transmission des données sur les violences sexuelles sont réalisés	Indicateur 1.6.1 Existence d'une liste d'indicateurs renseignés périodiquement pour chaque composante de la prévention et de la réponse aux	0	1	1		Document mis à la disposition des acteurs	

	violences sexuelles						
Résultat 2 : Le traitement, le stockage et l'analyse des données sur les violences sexuelles sont réalisés							
Résultat 2.1 Une base de données intégrée sur la prévention et sur la réponse aux violences sexuelles est mise en place est opérationnelle	Indicateur 2.1.1 existence d'une BD intégrée fonctionnelle sur la prévention et la réponse aux VS	0	1	0	La base est en train d'être implémentée	Disponibilité de la base au bureau de UNFPA	
Résultat 2.2 Le traitement et l'analyse des données sur les violences sexuelles sont réalisés	Indicateur 2.2.1 Nombre d'analyses générées avec la BD intégrée	0	Plusieurs	0	La base est en train d'être implémentée	Rapports d'analyses	
Résultat 3 : La diffusion et le partage de l'information sur les violences sexuelles est effective							
Résultat 3.1 Le partage d'information sur les violences sexuelles est assuré	Indicateur 3.1.1 Nombre de briefing notes rédigés	0	Plusieurs	1	La base est en train d'être implémentée	Disponibilité de la base au bureau de UNFPA	
	Indicateur 3.1.2 Nombre de rapports semestriels et annuels sur les VS rédigés	0	1	0	La durée du programme n'a pas encore atteint 6 mois	Rapports d'analyses	