



United Nations  
Peacebuilding

## RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF

PAYS: MADAGASCAR

TYPE DE RAPPORT: ANNUEL

ANNEE DE RAPPORT: 2020

<b>Titre du projet:</b> L'Art Populaire au service des jeunes engagés pour la Consolidation de la Paix dans le Sud de Madagascar															
<b>Numéro Projet / MPTF Gateway:</b> IRF PBF/IRF-321, PID 00118936															
<b>Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire ("Trust fund"):</b> <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire pays <input type="checkbox"/> Fonds fiduciaire régional	<b>Type et nom d'agence récipiendaire :</b> <b>RUNO UNFPA (Agence coordinatrice)</b> <b>RUNO PNUD</b> <b>Veillez sélectionner</b> <b>Veillez sélectionner</b> <b>Veillez sélectionner</b>														
<b>Nom du fonds fiduciaire:</b>															
<b>Date du premier transfert de fonds:</b> 01 décembre 2019 <b>Date de fin de projet:</b> 31 mai 2021 <b>Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre?</b> Non															
<b>Est-ce que le projet fait part d'une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:</b> <input type="checkbox"/> Initiative de promotion du genre <input checked="" type="checkbox"/> Initiative de promotion de la jeunesse <input type="checkbox"/> Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix) <input type="checkbox"/> Projet transfrontalier ou régional															
<b>Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire):</b> <table><thead><tr><th>Agence récipiendaire</th><th>Budget</th></tr></thead><tbody><tr><td>UNFPA</td><td>\$ 1 000 000</td></tr><tr><td>PNUD</td><td>\$ 500 000</td></tr><tr><td></td><td>\$</td></tr><tr><td></td><td>\$</td></tr><tr><td></td><td>\$</td></tr><tr><td></td><td>Total : \$ 1 500 000</td></tr></tbody></table> <p>Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget total du projet : 20%</p> <p>*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES*</p>		Agence récipiendaire	Budget	UNFPA	\$ 1 000 000	PNUD	\$ 500 000		\$		\$		\$		Total : \$ 1 500 000
Agence récipiendaire	Budget														
UNFPA	\$ 1 000 000														
PNUD	\$ 500 000														
	\$														
	\$														
	\$														
	Total : \$ 1 500 000														
<b>Budgetisation sensible au genre :</b> Indiquez le montant (\$) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes : 526 941 USD Indiquez le montant (\$) du budget dépensé jusqu'à maintenant pour les activités dédiées à l'égalité des sexes ou à l'autonomisation des femmes : 0 USD															
<b>Marquer de genre du projet :</b> GM2 <b>Marquer de risque du projet :</b> Moyen <b>Domaine de priorité de l'intervention PBF (« PBF focus area »):</b> <b>(2.3) Prévention/gestion des conflits</b>															

**Préparation du rapport :**

Rapport préparé par : Tulah Andrianasy, Arnaud Pierre Randrianantoandro, Tahirifanantenantsoa Ononandrianina.

Rapport approuvé par : Miranda Tabifor

Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport : Oui



### **NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT :**

- Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
- Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
- Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
- Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
- Veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV.

### **Partie 1 : Progrès global du projet**

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères) :

Démarré officiellement en décembre 2019, le projet n'est entré dans sa phase active qu'au début du premier semestre 2020. L'ensemble du personnel et des partenaires de mise en œuvre du projet est recruté et déployé à l'exception d'un staff et du partenaire en charge du résultat 03 dont les recrutements sont en cours de finalisation. En raison de la pandémie du covid 19 au début du projet, le planning des activités a été révisé.

Le principal partenaire de mise en œuvre (Association Chrétienne pour le Développement et l'Action Environnementale de Madagascar - ACDEM) est opérationnel au niveau de 10 communes sur 12. Les 02 dernières communes étant prévues pour ce décembre 2020. Une réflexion avec le Secrétariat technique du PBF et l'ensemble des acteurs est en cours quant à la prise en compte ou l'ajout de nouvelles communes.

Les sessions de présentation du projet ont eu lieu auprès des autorités locales des 10 communes où les interventions sont déjà mises en œuvre. Ces sessions ont été conjointement organisées avec ACDEM, le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et les agences du système des Nations Unies concernées.

Les diagnostics préliminaires dont les données seront nécessaires pour orientation des activités du projet ont démarré dans les 12 communes et leurs résultats sont attendus en décembre 2020. De même, la stratégie de communication du projet à l'endroit des jeunes a été élaborée de façon consensuelle avec les parties prenantes du projet.

Veillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères):

Au cours des 06 prochains mois, les événements prévus sont:

- la finalisation des plans d'actions artistiques et leurs mises en œuvre par commune qui comprendront entre autres des ateliers d'échanges entre jeunes, des événements artistiques au niveau communal et des festivals d'artistes locaux;
- les activités de mobilisation des jeunes cibles dans les fokontany, y compris ceux de la montagne d'Andriry. Les objectifs sont d'identifier et d'étendre les membres des associations par commune et de renforcer la compréhension des jeunes sur les thèmes consolidation de la paix, citoyenneté et non violence;
- la constitution des réseaux des jeunes, et l'intégration des représentants de ces réseaux dans les structures locales de concertation en vue d'assurer la prise en compte des préoccupations des jeunes lors des prises de décision au niveau communal;
- la mise en œuvre des activités de rapprochement des jeunes avec la justice et les forces de l'ordre.
- la deuxième rencontre du comité de projet est prévue pour le mois de novembre 2020.

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :  
Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l'objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères):

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):

## **Partie II: Progrès par Résultat du projet**

*Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.*

- *“On track” – il s’agit de l’achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;*
- *“On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.*

*Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.*

**Résultat 1: Les jeunes hommes et jeunes femmes âgés de 10 à 30 ans issus des communes cibles sont mobilisés par un collectif mixte d’artistes locaux populaires, pour promouvoir la rencontre et restaurer le dialogue**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : **off track**

**Résumé de progrès :** (Limite de 3000 caractères)

Par rapport au produit 1.1 (renforcement des compétences de l'OSC partenaire) les membres de ACDEM (OSC partenaire) ont vu leurs capacités en matière de consolidation de la paix, de leadership, d'animation et mobilisation communautaire renforcées au profit d'une formation tenue du 10 au 16 août.

En septembre, la formation des membres du partenaire en techniques audio-visuels s'est suivi des activités d'identification et de mobilisation des jeunes dans les 10 communes (Betroka, Bekirobo, Ambalaso, Kelivaho, Begogo, Isoanala, Beraketa, Tsivory, Tomboarivo et Marotsiraka) où la mise en œuvre est actuellement en cours.

Un plan stratégique de communication tenant compte des aspects culturels locaux a été établi et validé dans 2 pôles (Iakora pour le pôle Begogo et le pôle de Tsivory). Ce plan, fusionné à celui du MJS a été testé en même temps à Tsivory. La validation de celui du pôle de Midongy du Sud est prévue avant la fin de l'année 2020.

Les progrès suivants relatifs au produit 1.2 (mobilisation des jeunes en faveur de la paix et du civisme) ont par la suite été enregistrés :

- Les travaux de diagnostic sur la situation socio-politique et économique devant servir à collecter les données de base et à orienter les interventions du projet ont démarré en septembre et se sont déjà déroulés dans les communes de Tsivory, Marotsiraka, Tomboarivo et Beraketa. Ces diagnostics sur 04 communes ont été suivis par une analyse des données réalisée à Amboasary Sud en octobre 2020.
- 50 Artistes locaux ont été identifiés;
- 551 jeunes bénéficiaires sont sensibilisés et mobilisés dans 10 communes du projet (les 2 communes restantes sont Soakobany et Lavaraty dans le pôle de Midongy du Sud);
- Ces jeunes et artistes locaux participent aux activités de sensibilisations et de mobilisation des populations en vue de leur intégration dans les activités du projet. L'identification des jeunes artistes et bénéficiaires restants est en cours et prévue être terminée d'ici fin décembre 2020.
- 10 associations de jeunesse ont déjà été constituées et leurs formalisations sont en cours au niveau des communes et districts;
- Les plans d'action artistique sont en cours d'élaboration par les associations de jeunesse constituées et seront finalisés en décembre 2020.
- La méthodologie concernant les diagnostics communs (Art Populaire et RMIICPS) pour les communes restantes est validée avec un chronogramme conjoint pour les deux partenaires de mise en œuvre. Leur déploiement effectif pour les collectes des données est prévu en mi-novembre 2020.

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat : (Limite de 1000 caractères)**

L'inclusion de l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et la réactivité aux besoins des jeunes ont été prises en compte dans la mise en œuvre des activités. Les 50 jeunes artistes locaux composés par 21 jeunes femmes (42%) ont pu sensibiliser 551 jeunes de 10 à 30 ans, dont 244 (44%) sont des jeunes femmes et filles. Parmi ces 244 jeunes femmes et filles, 140 (57%) sont dans la tranche d'âge de 10 à 17 ans. Pour les jeunes hommes, 189 jeunes sur 307 soit 62% sont dans la tranche d'âge de 10 à 17 ans.

**Résultat 2: Les jeunes des communes cibles, dont ceux issus du collectif mixte d'artistes locaux, sont structurés en réseaux mixtes intercommunaux pour amplifier leur voix en faveur de la paix et encourager un changement de comportement citoyen**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : **off track**

**Résumé de progrès :** (Limite de 3000 caractères)

Par rapport au produit 2.1 (structuration en réseaux associatifs des jeunes volontaires et capacitation en mise en œuvre des projets en faveur de la paix) les équipes du projet ont procédé aux identifications par commune et à la mise en place des associations des jeunes depuis octobre 2020. La mise en place des collectifs mixtes d'artistes locaux est en cours et sera finalisée en décembre 2020.

Les 601 jeunes bénéficiaires identifiés y compris les artistes locaux se sont d'ores et déjà constitués en 10 associations dont les dossiers ont déjà été déposés auprès des communes respectives pour formalisation. Les associations en cours de formalisations sont, par commune:

- Marotsiraka: AKAMA (Avotry ny Kanto Marotsiraka)
- Tomboarivo: TAMASAVA (Tanora Mandroso Sady Vonona)
- Tsivory: TSIVOZAKA (Tsivory Vonona Amin'ny ZavaKanto)
- Beraketa: BEMIRAY (Beraketa Miharo Raiky)
- Betroka: ZATAFA (Zaza Andriry Tafatraoky)
- Isoanala: ZAISA (Zanak'Isoanala mItovy Saina)
- Bekorobo: TAMA (Tanora Mandroso)
- Ambalaso: TARATRA



- Kelivaho: TALAMY (Tanora Lalàna Miroatsy)
- Begogo: TAFY (Tanora Fihamy)

Le suivi auprès des communes en vue de la finalisation des processus de formalisation est en cours. Une fois cette formalisation validée et achevée, la mise en place des réseaux mixtes intercommunaux devra commencer, en décembre 2020.

Ces réseaux une fois mis en place seront ensuite intégrés aux Structures Locales de Concertation (SLC) pour porter la voix des jeunes auprès des instances communales en vue de la prise en compte de leurs besoins spécifiques par ces dernières. Ils permettront aux jeunes de rompre l'isolement, de bénéficier des ressources mutualisées, d'élaborer des projets communs aux jeunes par les jeunes, d'augmenter leurs capacités d'agir et de mieux faire entendre leurs voix.

Le produit 2.2 (Les jeunes membres des réseaux auront leurs capacités en matière de citoyenneté, de culture de non-violence et de consolidation de la paix renforcées et expérimentent collectivement le changement de comportement en faveur de la paix) est prévu être réalisé en décembre 2020. Toutefois les sensibilisations effectuées dès le début des interventions sur le terrain au niveau des jeunes intègrent déjà 03 thématiques: la consolidation de la paix, le citoyenneté et le civisme, et la culture de non violence. Ce principe vise la reconstitution d'un espace de vivre ensemble au sein des communautés respectives des communes d'intervention et aide les jeunes à s'épanouir dans des rapports et relations en faveur de la paix sociale.

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat :** (Limite de 1000 caractères)

L'implication des femmes dans les associations a été particulièrement suivie. Actuellement 50% (25 sur 50) des membres des bureaux d'associations sont des femmes. Trois associations (communes de Betroka, Tomboarivo et Ambalasoà) sur 10 sont présidées par des femmes. Ceci a été obtenu grâce à un plaidoyer fait par l'équipe du projet dont un spécialiste genre fait partie.

Le projet veille particulièrement à ce que les approches et les outils utilisés puissent permettre de mobiliser autant de jeunes filles que de jeunes garçons et que les besoins spécifiques des uns et des autres soient effectivement pris en compte.

**Résultat 3: Les réseaux de jeunes dont ceux issus du collectif mixte d'artistes interagissent avec les institutions pour faire entendre leur voix et participer positivement à la consolidation de la paix dans la zone d'intervention**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: **off track**

**Resumé de progrès:** (Limite de 3000 caractères)

Du fait du retard accusé en raison de la situation sanitaire (restriction des déplacements, interdiction de regroupement public, distanciation sociale) les activités de ce résultat n'ont pu démarrer conformément au planning préalablement établi. Le recrutement de l'OSC chargé de la mise en oeuvre des activités de ce résultat est en cours de finalisation. Sa descente sur le terrain est prévue en décembre pour la replanification des activités sur la mise en oeuvre pendant le premier semestre de 2021.

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat :** (Limite de 1000 caractères)

**Résultat 4:**

Veillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat : **Veillez sélectionner**

**Resumé de progrès :** (Limite de 3000 caractères)

**Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat :** (Limite de 1000 caractères)

**Partie III: Questions transversales**

<p><b>Suivi :</b> Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)</p> <p>Le suivi qui a été fait a consisté essentiellement à la participation des équipes du projet aux activités conduites par les partenaires de mise en oeuvre (formations des membres de l'OSC, identifications des jeunes bénéficiaires et élaborations et validation de la stratégie de communication).</p>	<p>Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ? Non</p> <p>Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires ? Oui (diagnostics de la situation socio politique et sécuritaire).</p>
<p><b>Evaluation :</b> Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport ? Non</p>	<p>Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire) : 45.000 USD</p> <p>Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation (Limite de 1500 caractères):</p>
<p><b>Effets catalytiques (financiers) :</b> Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet.</p>	<p>Nom de donneur:    Montant (\$):</p>
<p><b>Autre :</b> Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires ? (Limite de 1500 caractères)</p>	

**Partie IV: COVID-19**

*Veillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19.*

- 1) Ajustements financiers : Veillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19.

\$

- 2) Ajustements non-financiers : Veillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières.

- 3) Veillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) :

- Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication
- Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
- Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
- Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes
- Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
- Autres (veuillez préciser):

*Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.)*

**Partie V : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS:**

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionner les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
<b>Résultat 1</b> <b>Les jeunes hommes et jeunes femmes âgés de 10 à 30 ans issus des communes cibles sont mobilisés par un collectif mixte d'artistes locaux populaires, pour promouvoir la rencontre</b>	Indicateur 1.1 % des jeunes femmes et hommes impliqués dans les projets artistiques pour la consolidation de la paix dans les communes d'intervention	0%	40%		ND	601 jeunes sont actuellement impliqués dans l'élaboration du plan artistique. Le % des jeunes impliqués n'est disponible qu'après les résultats des diagnostics en cours (Nombre total de jeunes dans les communes).
	Indicateur 1.2					
	Indicateur 1.3					



United Nations  
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
<b>et restaurer le dialogue</b>						
<b>Produit 1.1 Les capacités et les compétences de l'OSC partenaire sont renforcées</b>	Indicateur 1.1.1 Existence d'une stratégie de communication ciblant les jeunes à risque dans les communes d'intervention	Non	Oui		Oui	Stratégie de communication disponible
	Indicateur 1.1.2					
<b>Produit 1.2 L'OSC partenaire mobilise les jeunes issus des communes cibles en faveur de la paix et du civisme</b>	Indicateur 1.2.1 Nombre de jeunes hommes et femmes de 10 à 30 ans des communes d'intervention qui s'engagent à participer au projet à travers le processus d'adhésion volontaire	0	2000	1000 en 2020	<b>601</b>	Le retard dans le démarrage des activités n'a pas permis d'atteindre le milestone pour la première année. Liste des jeunes cibles et des artistes locaux jointe
	Indicateur 1.2.2 Nombre de plan d'action du collectif mixte pour la	0	3	2 en 2020	0	L'élaboration des plans d'actions artistiques a également connu du retard.



United Nations  
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
	consolidation de la paix mis en oeuvre					L'activité a démarré en octobre 2020 et est actuellement en cours.
Produit 1.3	Indicateur 1.3.1					
	Indicateur 1.3.2					
Produit 1.4	Indicateur 1.4.1					
	Indicateur 1.4.2					
<b>Résultat 2</b> <b>Les jeunes des communes cibles, dont ceux issus du collectif mixte d'artistes locaux, sont structurés en réseaux pour amplifier leur voix en faveur de la paix et encourager</b>	Indicateur 2.1 Nombre de jeunes des communes cibles engagés dans le processus de consolidation de la paix	<b>40</b>	2040	1040 en 2020	<b>40</b>	Les données de base sont constituées par les jeunes engagés lors du projet AME de la phase 1: 19 jeunes membres des plateformes et 21 jeunes messagers de la paix. Le retard dans le démarrage des activités n'a pas permis d'atteindre le milestone pour la première année.
	Indicateur 2.2					
	Indicateur 2.3					



United Nations  
Peacebuilding

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Etapas d'indicateur/ milestone</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>
<b>un changement de comportement citoyen</b>						
<b>Produit 2.1 Les jeunes volontaires sont structurés en réseaux associatifs et sont capables de mettre en œuvre leurs projets en faveur de la paix</b>	Indicateur 2.1.1 Nombre de réseaux opérationnels	0	3	2 en 2020	0	Cet indicateur sera renseigné à partir de Décembre 2020.
	Indicateur 2.1.2 Nombre de projets structurant concrétisés	0	6	0	0	Cet indicateur sera mesuré en 2021
	Indicateur 2.1.3 Existence d'un mécanisme de gestion des projets structurants	Non	Oui		Non	Un mécanisme de gestion des projets sera disponible vers la fin de l'année 2020
<b>Produit 2.2 Les jeunes membres des réseaux auront leurs</b>	Indicateur 2.2.1 Nombre de jeunes membres des réseaux dont les capacités sont renforcées en paix, citoyenneté, non-violence	0	120	80 en 2020	0	Cet indicateur sera renseigné à partir du dernier trimestre de cette année.



United Nations  
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
capacités en matière de citoyenneté, de culture de non-violence et de consolidation de la paix renforcées et expérimentent collectivement le changement de comportement en faveur de la paix	Indicateur 2.2.2 Nombre d'évènements /rencontres thématiques réalisés	0	8	0	0	Cet indicateur sera mesuré en 2021.
	Indicateur 2.2.3 Nombre de jeunes ayant participé aux rencontres/réflexions autour des thématiques	0	2000	0	0	Cet indicateur sera mesuré en 2021.
Produit 2.3	Indicateur 2.3.1					
	Indicateur 2.3.2					
Produit 2.4	Indicateur 2.4.1					
	Indicateur 2.4.2					



United Nations  
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
<b>Résultat 3</b> <b>Les réseaux de jeunes dont ceux issus du collectif mixte d'artistes locaux interagissent avec les institutions pour faire entendre leur voix et participer positivement à la consolidation de la paix dans la zone d'intervention</b>	Indicateur 3.1 Nombre de décisions prises au niveau local ayant intégré l'avis des jeunes	0	10	5 en 2020	0	Les activités en lien avec ce résultat n'ayant pas pu démarrer, le milestone correspondant à la première année n'a pu être atteint. Les premiers résultats par rapport à cet indicateur sont attendus vers la fin du premier trimestre de 2021.
	Indicateur 3.2					
	Indicateur 3.3					
Produit 3.1 <b>Les représentants des réseaux de jeunes</b>	Indicateur 3.1.1 Nombre de représentants des réseaux des jeunes intégrés dans les	0	50 dont 30% de sexe féminin	24 en 2020	0	Les activités en lien avec ce résultat n'ayant pas pu démarrer, le milestone correspondant à la première année n'a pu être atteint. Les premiers résultats par



United Nations  
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
<b>intègrent les mécanismes endogènes et institutionnels de concertation et de règlement des conflits</b>	mécanismes endogènes de concertation et de règlement des conflits					rapport à cet indicateur sont attendus vers la fin du premier trimestre de 2021.
	Indicateur 3.1.2 Nombre des communes avec une Structure Locale de Concertation (SLC) intégrant les jeunes opérationnelles	0	12	6 en 2020	0	Les activités en lien avec ce résultat n'ayant pas pu démarrer, le milestone correspondant à la première année n'a pu être atteint. Les premiers résultats par rapport à cet indicateur sont attendus vers la fin du premier trimestre de 2021.
	Indicateur 3.1.3 Nombre de débats thématique intergénérationnels organisés	0	3	0 en 2020	0	L'indicateur sera mesuré en 2021
	Indicateur 3.1.4 Nombre de plans locaux de paix intégrant les préoccupations des jeunes élaborés	0	12	6 en 2020	0	Les activités en lien avec ce résultat n'ayant pas pu démarrer, le milestone correspondant à la première année n'a pu être atteint. Les premiers résultats par rapport à cet indicateur sont attendus vers la fin du premier trimestre de 2021.
<b>Produit 3.2 Des mécanismes</b>	Indicateur 3.2.1 Nombre d'initiatives de sensibilisation et	0	10	4 en 2020	0	Les activités en lien avec ce résultat n'ayant pas pu démarrer, le milestone correspondant à la première année n'a pu



United Nations  
Peacebuilding

	Indicateurs	Base de donnée	Cible de fin de projet	Etapes d'indicateur/ milestone	Progrès actuel de l'indicateur	Raisons pour les retards ou changements
<b>de collaboration des jeunes avec la justice et les forces de l'ordre sont mis en place et promus</b>	de renforcement de la confiance des jeunes envers la justice et les forces de défense et de sécurité					être atteint. Les premiers résultats par rapport à cet indicateur sont attendus vers la fin du premier trimestre de 2021.
	Indicateur 3.2.2 Nombre de jeunes sensibilisés sur les thèmes liés à la justice et à la sécurité	0	2000		0	Les premiers résultats par rapport à cet indicateur sont attendus en 2021.
Produit 3.3	Indicateur 3.3.1					
	Indicateur 3.3.2					
Produit 3.4	Indicateur 3.4.1					
	Indicateur 3.4.2					
<b>Résultat 4</b>	Indicateur 4.1					
	Indicateur 4.2					
	Indicateur 4.3					



United Nations  
Peacebuilding

	<b>Indicateurs</b>	<b>Base de donnée</b>	<b>Cible de fin de projet</b>	<b>Etapes d'indicateur/ milestone</b>	<b>Progrès actuel de l'indicateur</b>	<b>Raisons pour les retards ou changements</b>
Produit 4.1	Indicateur 4.1.1					
	Indicateur 4.1.2					
Produit 4.2	Indicateur 4.2.1					
	Indicateur 4.2.2					
Produit 4.3	Indicateur 4.3.1					
	Indicateur 4.3.2					
Produit 4.4	Indicateur 4.4.1					
	Indicateur 4.4.2					