I'agriculture 06beguHenHbix Hayui Alimentacion

dodaio K A& Food and Agriculture Organisation des MpogoBonbCTBEHHAA M Organizacion de las
delplly daie¥ "R R Organization of the Nations Unies pour  cenbckoxo3aitcteennan  Naciones Unidas para la
Basmall r,gu o ) United Nations I'alimentation et OpraHu3aumua Agricultura y la

REPRESENTATION EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Boulevard du 30 Juin n° 936, Kinshasa/Gombe  Tel: +243 (0) 812606089-(0) 813330177 E-mail : FAO-CD@fao.org www.fao.org

Projet Gestion Durable de I’ Agriculture (GDA)
UNJP/DRC/058/UN

Plan de Travail et Budget Juin 2021-Juin 2022



mailto:FAO-CD@fao.org
http://www.fao.org/

2021

2022

. ARz Partenaire de Budget
Résultats et Activités P :
Juin ‘ Juillet | Aot | Sept | Oct. | Nov. | Déc. | Janvier | Février I Mars | Avril I Mai I Juin Réalisation prievu
Résultat 1 : Un document de politique nationale agricole durable est adopté
Activité 1.1. Travaux de finalisation du draft F'?‘ggmmltztre ethd ¢ $
1 PNAD par Groupe de Travail Elargi FONAREDD 25,000.00
Activité 1.2: Retraite de réflexion de la FAO, Ministére de $
CEMALA pour mise en place du CCNA et I'Agriculture et 11.000.00
des textes réglémentaires prioritaires CEMALA T
Activité 1.3. Atelier des parties prenantes Sy
non étatiques (Secteur Privé et OPA) sur FA?,?: ':f;n;ftige de 8 20% 00
I'examen du draftl de la PNAD greuitu T
Activité 1.4:Atelier d’installation officielle P
du Conseil Consultatif National Agricole FA?.’:t ’r\:lclﬂ;ts&fge de 6 0:6 00
(CNA) et présentation draft 1 de la PNAD 9 e
Activité 1.5 :,Atelle_rs dans 11 provinces du FAO et Ministére de $
pays pour présentation et examen du draft 1 I'Agriculture 155.000.00
de la PNAD g o0
Activité 1.6: Réunion d'échange et de $
sensibilisation du GIBADER autour du draft GIBADER et FAO 1.000.00
1 de la PNAD ,000.
Activité 1.7: Retraite du Groupe de Travail N
Elargi pour la rédaction du draft final de la FAOI,Kt ?{I;S;tsjfée de 16 5§0 00
PNAD g 0
Activité 1.8: Evaluation stratégique $
environnementale et sociale (SESA) de la FAO et ACE 10.000.00
PNAD, par ACE U
Activité 1.9 : Forum national de validation FAO et Ministére de $
de la PNAD I'Agriculture 113,000.00
Activité 1.10 : Activités de plaidoyer de haut AN
\ FAO et Ministére de $
niveau de If_:l PNAD et des textes I Agriculture 20.000.00
réglementaires
, $
Total résultat 1 365,700.00
Résultat 2 : Des textes réglementaires nationaux agricoles et d’élevage orientés vers la mise en application de la politique agricole durable sont adoptés
Activité 2.1 : Recrutement d'un Consultant $
national sur la fiscalité et la parafiscalité FAO et CEMALA 5.000.00
agricole en RDC T
Activité 2.2: Recrutement Consultant $
national pour la production des drafts FAO et CEMALA 5000.00
initiaux des textes reglémentaires T
Activité 2.3 : Recrutement Consultant $
national rédaction des procédures octroi des FAO 5000.00

concessions agricoles commerciales




Activité 2.4: Atelier d'adoption des textes

FAO, Minist-re de

réglementaires dans les zones agro I'Agriculture et 58 O§O 00

écologiques CEMALA e

Activité 2.5: Retraite de finalisation et de FA,‘O’ Mlnlst-re de $

compilation des textes réglementaires I Agriculture et 22,500.00
CEMALA T

Activité 2.6: Production d'outils de FAO, Minist-re de $

communication et de vulgarisation des textes I'Agriculture et 10.000.00

réglementaires CEMALA e

Activités 2.7: Organisaton des émissions FA.‘O’ Mlnlst-re de $

radio-télé sur les textes réglementaires I Agriculture et 20,000.00
CEMALA T

Activités 2.8: Ateliers de vulgarisation des FAO, Minist-re de $

textes reglementaires dans les zones agro- I'Agriculture et 20.000.00

écologiques CEMALA T

; $

Total résultat 2 145,500.00

Résultat 3 : Les capacités en matiere des politiques agricoles ainsi que des instruments appropriés sont disponibles au niveau national

Activité 3.1 : Formation et développement

des outils d’analyse des impacts des FAO,

politiques agricoles au sein de MAPE au Gzﬂ;/rirsnegfir;tset 18 0§0 00

niveau national (Formation EX-ACT et P e
prenantes

autres)

o h. . \ \ FAO,

Activité 3.2: Formation d'un noyau d'experts

nationaux dans I'utilisation des outils simples Ggﬂ:rigng?r?ir;tset 10 oﬁo 00

de modélisations des politiques agricoles prenantes

Activité 3.3: Accompagner et suivre les $

experts formés dans I'application de l'outil et

R S . 15,000.00

I'opérationnalisation du systeme

Activité 3.4: Organisation des séances de $

d]scu55|on sur les legons apprises et de 10,000.00

récyclage

; $

Total résultat 3 53.000.00

Résultat 4: Un référentiel technique pour la sédentarisation des agriculteurs est disponible

Activité 4.1: Contrat avec I'lNERA pour $

| |d(_ent|f|cat|on des k_)onnes pratiques FAO et INERA 109,140.00

agricoles et des projets

Activité 4.2: Conférence nationale sur les FAQ’ .I N‘ERA et $

: . Ministere de
bonnes pratiques agricoles R 65,000.00
I'Agriculture

Activité 4.3: Assistance technique de la FAO

a I'INERA pour I'élaboration du référentiel $

technique pour la sédentarisation des FAO et INERA 15,000.00

agriculteurs




Activité 4.4: Atelier de validation du $
référentiel technique FAO et INERA 50,000.00
Activité 4.5: Publication du référentiel $
technique FAO et INERA 14,000.00
Activité 4.6: Réserve pour la diffusion FAO, FONAREDD $
aupres des PIREDD et PIREDD 30,000.00
Activité 4.7: Contrat avec SNV pour la FAO, Ministere $
vulgarisation du référentiel technique Agriculture et SNV 30,000.00
Activité 4.8: Contrat avec les OP pour la $
vulgarisation du référentiel technique FAC et OPA 30,000.00

. $
Total résultat 4 343.140.00
Résultat 5 : Un cahier de recherche identifiant des besoins de recherches complémentaires pour soutenir la politique nationale agricole durable est disponible
Activité 5.1:Recrutement d'un Consultant
national pour la collecte des données et $
I'étude diagnostique des activités de FAO

1 ; 20,000.00

recherche complémentaire du secteur
agricole et rural
Activité 5.2: Consultations aupreés des $
gggjtlons et structures de recherche de la FAO 30,000.00
Activité 5.3: Elaboration draft cahier de FAO $
recherche technique 8,500.00
Activité 5.4: Revue et validation draft cahier $
'(i;rgcherche technique par les experts de la FAO 10,000.00
Activité 5.5: Atelier de validation du cahier $
de recr]erche c_iu secteur agricole + secteurs FAO 50.000.00
complémentaires
Activité 5.6: Edition et diffusion du cahier de $
recherches complémentaires a travers un FAO 20.000.00
contrat

) $
Total résultat 5 138,500.00

Résultat 6 : Le site internet du Ministére de I’ Agriculture comme systéme de capitalisation des connaissances acquises sur des modéles a;
de leur diffusion permanente est opérationnel et a jour

Activité 6.1: Renforcement des capacités
des agents de la DANTIC

gricoles durables expérimentés, ainsi

que des outils

Activité 6.2: Appui a l'actualisation, au
monitoring et au Comité de rédaction du site
web

Activité 6.3. Réalisation d'un documentaire
sur la PNAD

Activité 6.4: Appui a la diffusion du guide de
bonnes pratiques agricoles et des textes de

politique agricoles

FAO et Ministére de $
I'Agriculture 5,000.00

FAO et Ministére de $
I'Agriculture 24,000.00

$
20,000.00

FAO et Ministére de $
I'Agriculture 5,000.00




Total résultat 6

$
54,000.00

Résultat 7 : réseau de poste sentinelles mis en place

FAO, Ministére de

Activité 7.1 : Missions de vérifications sur I'Agriculture et $
terrain des EMD dans les postes sentinelles DIAF (MEDD) 37,500.00
Activité 7.2:Primes des animateurs des FAO, Ministére de $
postes sentinelles I’ Agriculture 22,000.00
- $
Total résultat 7 59,500.00
Résultat 8 : Gestion du programme
" . FAO et Ministere de $
Comité de Pilotage de GDA I'Agriculture 18,000.00
- $
Consultant Chef de projet FAO 42,484.00
Consultant chargé politique nationale FAO $
agricole durable 77,000.00
, - $
Consultant chargé de communication FAO 32,500.00
. . $
Consultant chargé de mise en ceuvre FAO 20,800.00
Prise en charge Cellule Technique GDA du FAO $
Ministére de 1’ Agriculture (5) 26,444.00
$
GEO FAO 44,074.00
; $
Total résultat 8 261,302.00
. el $
Total Activités 1,420,642.00
) . $
Cout d'appui indirect 99,444.94
Ay $
Total Général 1,520,086.94

Fait a Kinshasa, le 30 septembre 2021

SABI OLEKO

Chef de Projet Gestion Durable de I’Agriculture




