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FONDS DE STABILISATION ET DE RELEVEMENT (SRFF) 
 

PAGE DE GARDE DU DOCUMENT DE PROGRAMME1 

                                                
1 Le terme “programme” est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints. 

Organisation des NU bénéficiaire:   Fonds des Nations Unies 
pour la Population « UNFPA » 

 Domaine Prioritaire :   Lutte contre les 
Violences sexuelles – composante « Data et 
Mapping »  

Directeur du Programme:  
Nom: Richard DACKAM – NGATCHOU : Représentant Résident  

de l’UNFPA en RDC  

Adresse: Bureau de l’UNFPA en RDC : Av. Kalemie no20, 

Commune de la GOMBE – Kinshasa/RDC 

Téléphone: (+243)817 152 250 

Courriel: dackam@unfpa.org  

 Ministère ou autre entité nationale:  

Nom: Excellence Madame Marie Ange 

Lukiana   

Adresse: Ministère du Genre, famille et 

enfant  

Blvd du 30 juin, Gombé Kinshasa 

Téléphone (Dir cab) : 081 9938728 

 

N° du Programme:  
Composante Data& Mapping 

 Durée du Programme: 12 mois  
Date de démarrage estimée: 01 juin 2010 

Nom du Programme: Amélioration du système d’information 
et de gestion des données sur les violences basées sur le 
genre  en RDC 

 Lieu(x) couvert(s) par le Programme: la 
Province du Sud Kivu et le District de l’ITURI 

Description du Programme: 
Le présent programme vise à renforcer le système actuel 
d’information et de gestion des données sur les violences 
basées sur le genre en RDC, afin de mieux rendre compte des 
actions de prévention, sensibilisation et protection,  réponse 
multisectorielle, lutte contre l’impunité et réforme du secteur 
de la sécurité. 
Les données collectées par différents intervenants sur le 
terrain dans le cadre de leurs  projets respectifs  seront 
intégrées dans un système global qui permettra le partage de 
connaissances, une meilleure programmation, le suivi et 
l’évaluation des interventions ainsi que le soutien aux actions 
de plaidoyer.  

 Coût total du Programme: 563,847 USD 
 
Contribution SRFF : 500.000 USD 
Contribution du Gouvernement: - 
Autres Contributions: 63.847,2 USD par 
UNFPA 
 
TOTAL: 563,847 USD 

 
Objectifs global :    Réduction de l’ampleur des violences basées sur le genre au Sud Kivu et en ITURI  
Les objectifs spécifiques sont :  

- La diffusion de l'information sur les violences sexuelles est effective 
- Le système de collecte de données unique et harmonisé sur les violences sexuelles est mis en 

place et opérationnel 
 

mailto:dackam@unfpa.org
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Au nom de: 
 
 
Autorité nationale 

 
Signature  

 
Date 

 
Nom/Titre 

 
 
Organisation des NU bénéficiaire 

     

 
 
 
Co-président (Gouvernement) 

     

 
 
Co-président (ONU) 

                             

Résultats et Activités Clés: 
 
Résultat  1 : Un mécanisme unique et harmonisé de collecte de données sur la prévention et la réponse aux 
violences basées sur le genre est fonctionnel :  
 

1 Identifier et inventorier les mécanismes de collecte de données existants 
2 Mettre à jour la cartographie des intervenants, interventions, et besoins non couverts sur les 

VBG 
3 Identifier les besoins en information et développer des indicateurs clairs à collecter pour chaque 

composante 
4 Définir les différentes étapes de la collecte de données sur la réponse aux auteurs et aux 

victimes, ainsi que sur les actions de prévention (Procédures Opérationnelles Standards), tenant 
compte des principes d’éthique et de sécurité de l’OMS en matière de collecte de données, de 
recherche, de documentation et de suivi 

5 Renforcer et étendre les capacités des acteurs et des synergies dans la collecte des données 
(Synergies et commissions de lutte contre les violences sexuelles, INS etc.) 

6 Récolter et transmettre les données sur la réponse aux auteurs, aux victimes et la prévention 
des violences sexuelles dans le respect des individus et des communautés selon l’approche « Ne 
Pas Nuire/Do No Harm » 

 
Résultat 2 : Une base de données intégrée sur la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre 
est opérationnelle  
 

7 Mettre en place et rendre opérationnelle une base de données intégrée sur la prévention et la 
réponse aux VBG 

8 Assurer le traitement et l'analyse des données sur les VBG 
 
Résultat 3 : La diffusion et le partage d’information sur la prévention et la réponse aux violences basées sur le 
genre sont assurés  

 
9 Assurer la diffusion de rapports et briefing notes sur les VBG à différents niveaux 
  

Montant Total Approuvé: $500,000 
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DOCUMENT DE PROGRAMME2  
 

1. Analyse de la situation et contexte 

La collecte de données sur les violences sexuelles en RDC a débuté avec la création de l’Initiative 
Conjointe en 2004. A ce moment là, la mise en place du système de collecte de données par UNFPA et 
les partenaires a pu être opérationnalisée grâce au Projet conjoint de lutte contre les violences 
sexuelles financé par la Belgique, en Equateur, Maniema et Province Orientale. Le Projet conjoint 
financé par le Canada a emboîté le pas en permettant de mettre en place un système de collecte de 
données similaire sur la réponse donnée aux victimes des violences sexuelles au Nord et Sud Kivu. 

Grâce aux financements dans le cadre de l’Initiative Conjointe de lutte contre les violences sexuelles, 
progressivement entre 2004 et 2006, le système de collecte de données a été établi dans l’ensemble 
des provinces de la RDC, notamment avec la collecte des données sur les cas incidents qui avait pour 
but d’améliorer les connaissances sur l’ampleur et la problématique des violences sexuelles. Au cours 
de la même période, le Bureau des Nations Unies pour les Droits de l’Homme a développé une base de 
données permettant de collecter des informations sur les auteurs de violations de droits humains, dont 
les violences sexuelles. Les éléments collectés concernent essentiellement les mesures répressives à 
l’encontre des auteurs identifiés.  

Les résultats de cette collecte constituent un outil intéressant de plaidoyer et d’orientation des 
actions, aussi bien au niveau provincial qu’au niveau national : les statistiques issues des cas incidents 
sont très attendues par la communauté des acteurs de lutte contre les violences sexuelles en RDC et 
la communauté humanitaire, et permettent d’améliorer la connaissance et la compréhension du 
phénomène. 

Cependant, malgré ces réalisations, il existe encore des gaps et des défis à relever dans le domaine de 
la collecte de donnés de manière à réellement mettre en œuvre les recommandations de la Stratégie 
Nationale de Lutte contre les Violences basée sur le genre.  

 
2. Justification du Programme  

Ce programme s’inscrit dans la continuité des actions et des acquis positifs de l’Initiative Conjointe en 
matière de collecte de données afin de renforcer le système existant et répondre aux gaps identifiés. 
Il s’appuie également sur les expériences des autres pays en matière de développement de systèmes 
d’information développés et inclut les recommandations relative à la collecte de données à l’échelle 
internationale telles que :  
 

- Les lignes directrices de UN Action en matière de collecte de données ; 
- Les recommandations d’Ethique et de Sécurité recommandés par l’OMS pour la recherche, la 

documentation et le suivi de la violence sexuelle dans les situations d’urgence ; 
- Le Gender Based Violence Information Management System (GBVIMS) développé 

conjointement par UNFPA, UNHCR et IRC et avalisé par UN Action ; 

                                                
2 Le terme “programme” est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints. 

ANNEXE 3: 
Document de Programme 
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- Le manuel des outils pour l’analyse de la situation, la programmation, le suivi et l’évaluation des 
violences basées sur le genre dans les situations de conflits du Consortium pour la Réponse 
en Santé de la Reproduction en situation de conflit (RHRC) 

- Les principes directeurs en matière de prévention et de réponse aux violences basées sur le 
genre développés par IASC. 
 

De même, conformément à la Résolution 1856, le Conseil de Sécurité en appelle à rapporter 
régulièrement sur les actions entreprises pour prévenir et répondre aux violences sexuelles, y compris 
partager les données et analyser les tendances de la problématique. Par ailleurs,  la proposition de ce 
programme s’inscrit dans le cadre d’orientation stratégique des actions de la Stratégie Nationale de 
lutte contre les violences basées sur le genre en RDC dont  le renforcement du système d’information 
et de gestion des données est clairement identifié comme l’un des axes prioritaires. Il s’inscrit 
également dans le cadre du renforcement des capacités nationales des structures gouvernementales 
et des organisations non gouvernementales locales afin de garantir une meilleure appropriation  de 
tout le processus tout en garantissant les bases d’une viabilité prospective. Pour ce qui concerne les 
actions à court et moyen termes, ce programme répond à l’objectif général de la composante DATA & 
Mapping de la Stratégie Globale, qui est de rendre disponible les informations sur les violences 
sexuelles. 

3. Démarche du Programme  

Le but du programme étant d’améliorer le système actuel d’information et de gestion des données sur 
la prévention et la réponse aux violences sexuelles,  la démarche est la suivante : 

1. Analyse des gaps de l’actuel système d’information et de gestion de données ; 
 

2. Ciblage des actions prioritaires ; 
 

3. Sélection des indicateurs pour mesurer les réalisations  des actions ciblées ;   
 

4. Choix des intervenants – acteurs clés ; 
 

5. Mise en œuvre  
 

6. Suivi et évaluation  
 

3.1. Analyse des gaps  
 

L’analyse des gaps  a permis d’identifier les défis suivants : 

(i) Non prise en compte de données en rapport avec les actions de prévention. En effet, le 
système de collecte de données en place ne se focalise que sur la réponse fournie aux 
victimes de violences sexuelles ; de sorte que, les actions de prévention, sensibilisation et 
protection, bien que menées en grand nombre sur le terrain, ne font pas l’objet de 
collecte de données de manière systématique ; 

 
(ii) Couverture insuffisante du système d’information et de gestion de données intégré 

pour les deux provinces identifiées. Les données collectées par les différents 
intervenants sur le terrain dans le cadre de leurs  projets respectifs ne sont pas intégrées 
dans un système global, rendant ainsi difficile le partage de connaissances, une 
programmation ciblée ainsi qu’un meilleur suivi et évaluation des interventions.  
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(iii) Approches en matière de collecte de données non harmonisées pour tous les acteurs 

de la RDC. UNFPA a contribué à mettre en place depuis 2004 le seul système de collecte 
sur les cas incidents qui a une couverture nationale. Cependant, il existe plusieurs 
acteurs dont les données sont acheminées et diffusées à travers des canaux différents 
avec des approches spécifiques et parcellaires.  

3.2. Ciblage des actions prioritaires  
 
Il est ressorti de l’analyse des gaps, les activités prioritaires suivantes :  
 
Ø Identifier les besoins en information et développer des indicateurs clairs à collecter ; 
 
Ø Identifier et inventorier les mécanismes de collecte de données existants ; 
 
Ø Mettre à jour la cartographie des intervenants, interventions, et besoins non couverts sur 

les VBG ; 
 
Ø Définir les différentes étapes de la collecte de données sur la réponse aux auteurs et aux 

victimes, ainsi que sur les actions de prévention (Procédures Opérationnelles Standards), 
tenant compte des Principes d’éthique et de sécurité de l’OMS en matière de collecte de 
données, des principes directeurs de l’IASC ainsi que des recommandations de UN Action 

 
Ø Renforcer et étendre les capacités des acteurs et des synergies dans la collecte des 

données (Synergies et commissions de lutte contre les violences sexuelles, INS etc) ; 
 
Ø Récolter et transmettre les données sur la réponse aux auteurs, aux victimes et la 

prévention des violences sexuelles dans le respect des individus et des communautés 
selon l’approche « Ne Pas Nuire/Do No Harm » ; 

 
Ø Mettre en place et rendre opérationnelle une base de données intégrée sur la prévention 

et la réponse aux VBG ; 
 
Ø Assurer le traitement et l'analyse des données sur les VBG ; 
 
Ø Réaliser des études transversales qualitatives et quantitatives , et recherches sur les 

violences sexuelles faites aux femmes, aux jeunes et petites filles ; 
 
Ø Assurer la diffusion de rapports, briefing notes, sur les VBG à différents niveaux. 
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3.3. Sélection des indicateurs de  suivi et évaluation du Programme 
 
Pour  les besoins de suivi et évaluation du programme, les indicateurs suivants ont été sélectionnés.  

 
Activités Indicateurs 

1. Identifier et inventorier les mécanismes de collecte de données existants  (i)Nombre de mécanismes de collecte de données existants inventoriés 
2. Mettre à jour la cartographie des intervenants, interventions, et besoins non 
couverts sur les VBG  

(i) Existence d'un répertoire des intervenants dans les VBG mis à jour par zone 
ciblée  
(ii) Existence des rapports sur les zones avec les besoins non couverts 

3. Identifier les besoins en information et développer des indicateurs clairs à 
collecter 

(i)Existence d'une liste d'indicateurs SMART pour les différentes composantes 
de prévention et réponse aux violences sexuelles 

  4. Définir les différentes étapes de la collecte de données sur la réponse aux 
auteurs et aux victimes, ainsi que sur les actions de prévention (Procédures 
Opératoires Standard), tenant compte des Principes d’éthique et de sécurité de 
l’OMS en matière de collecte de données  

(i) Existence de SOP sur les différentes étapes de la collecte de données pour les 
différentes composantes de prévention et de réponse aux VBG 

5. Renforcer et étendre les capacités des acteurs et des synergies dans la 
collecte des données (Synergies et commissions de lutte contre les violences 
sexuelles, INS etc  

(i) Nombre d'acteurs formés dans la collecte de données par zones 
d’intervention 
 (ii) Proportion de structures impliquées dans la collecte de données  

 (iii) Nombre de nouvelles synergies territoriales mises en place  
 (iv) Proportion de synergies équipées en équipements informatiques, mobilier 

de bureau, internet, matériels roulants) 
 (v) Proportion d'intervenants de la collecte de données approvisionnés en outils 

de collecte de données 
6. Récolter et transmettre les données sur la réponse aux auteurs, aux victimes 
et la prévention des violences sexuelles dans le respect des individus et des 
communautés selon l’approche « Ne Pas Nuire/Do No Harm »  

(i) Existence d'une liste d'indicateurs renseignés périodiquement pour chaque 
composante de la prévention et de la réponse aux VBG 

7. Mettre en place et rendre opérationnelle une base de données intégrée sur 
la prévention et la réponse aux VBG  

(i) Existence d'une BD intégrée fonctionnelle sur la prévention et la réponse aux 
VGB 

8. Assurer le traitement et l'analyse des données sur les VBG  (i) Existence d’un plan d’analyse des données des violences basées sur le genre 
(ii) Existence de canevas pour les briefing note, pour les rapports périodes 
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9. Assurer la diffusion de rapports, briefing notes, sur les VGB à différents 
niveaux 

(i) Nombre de briefing notes rédigés  
(ii) Nombre de rapports semestriels et annuels sur les VGB publiés 
(iii) Nombre d’analyses spécifiques sur les violences sexuelles publiées 
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4. Arrangement de gestion et de coordination  

La gestion administrative et financière du Programme se fera conformément aux procédures de l’UNFPA qui en 
sera l’Agence Administrative et financière et sera le principal répondant face au Fonds de Stabilisation et de 
Relèvement (SRFF). Pour les besoins de la mise en œuvre, des mémorandums d’entente (M.O.U) seront signés 
entre l’UNFPA et les autres entités impliquées au programme sur base des Plans de travail annuel et trimestriel 
(PTA).  
 
Dans le système de gestion de l’information à l’heure actuelle, une assistance technique plus importante 
constitue un pré requis pour la réussite du présent programme. Par conséquent, Une phase initiale de 
conceptualisation qui englobe plusieurs paramètres (outils, directives, SOP, la base données intégrées, etc…) se 
fera au niveau de Kinshasa et impulsera la mise en œuvre au niveau des zones d’intervention.  
 
Plus particulièrement en ce qui concerne la base des données intégrée, celle-ci sera développée pour prendre 
en considération les aspects de prévention et de réponse aux violences sexuelles. Cette intégration se fera de 
manière progressive en partant de la base de données des cas incidents actuellement disponible vers d’autres 
bases de données intégrant les données de toutes les composantes. Les aspects opérationnels effectifs de la 
base de données intégrée seront effectués au niveau du Sud Kivu et de l’Ituri. Les données collectées et 
centralisées au niveau de l’Ituri  et du Sud Kivu seront ainsi transmises au niveau de Kinshasa pour une 
compilation plus globale. Le niveau central donnera des directives en matière de collecte, de traitement, 
d’analyse et de diffusion des données. Chaque province adaptera en fonction des réalités et des attentes 
spécifiques des acteurs locaux. 
 

    
L’Unité SBGV du Bureau central de l’UNFPA (à Kinshasa) en collaboration avec les unités de Suivi et Evaluation et 
celle de Population et Développement assurera la supervision  générale ainsi que l’opérationnalisation de la 
base de données intégrée. En termes de management, le Programme bénéficiera de l’appui des Bureaux de 
Représentation de l’UNFPA du Sud Kivu et de l’ITURI et des staffs supplémentaires seront recrutés pour le 
besoin du Programme.  
 
 
Pour ce qui est des aspects opérationnels : 
 

SUD KIVU 
Au Sud Kivu où un système d’information et de gestion des données sur les violences sexuelles existe déjà : 

 
1) Collecte des données 
Ø Les Commissions/Synergies territoriales de lutte contre les violences sexuelles à travers les 

Organisations qui les composent (ONGs, confessions religieuses, formations sanitaires…) seront 
responsables de la collecte et validation des données au niveau territorial ainsi que de la mise à jour de 
la cartographie. Les Commissions, en collaboration avec UNFPA,  seront responsables de : 

 
Ø Répertorier les différents intervenants en matière des violences sexuelles (Cartographie); 
Ø Reproduire et distribuer les fiches de collecte de données à ces Organisations ; 
Ø Récolter les fiches après remplissage ; 
Ø Procéder la validation des données (CTLVS) avant transmission au niveau provincial (CPLVS) 

puis à la Division provinciale du genre ; 
Ø Le Système National d’Information Sanitaire (SNIS), le système de collecte de données hebdomadaire 

des données de santé, verront également leurs capacités renforcées afin de fournir leur expertise 
technique de manière efficiente au service de la collecte de données sur les violences sexuelles.  

 
Appui opérationnel  du programme: 
 

Ø Des kits informatiques ; 
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Ø Des motos ; des fournitures de bureau ; 
Ø L’appui financier pour la reproduction des outils de collecte ; 
Ø L’appui pour la mise à disposition des outils de collecte de données aux structures 
Ø L’appui pour la collecte proprement dit : transports et communication pour les enquêteurs….  

 
2) Analyse des données 

 
Ø L’Institut National de Statistique (INS) au niveau provincial, où sera logée la base 

provinciale des données (DEVINFO) supervisera les collectes, compilera les données afin 
de produire un bulletin trimestriel après analyse. L’INS bénéficiera ainsi d’un renforcement 
de capacité aussi bien technique, matériel qu’opérationnel. 
 
Appui 
Ø Des kits informatiques 
Ø La maintenance de la base  de données 

 
 
3) Validation des données 
 

La Division provinciale du genre sera le principal répondant en matière des données au niveau de 
la Province: 
Ø La division sera la dernière instance de validation des données au niveau de la province ; UNFPA   

renforcera les capacités du Ministère du genre à travers une stratégie claire pour un transfert de 
responsabilité efficace. 

Ø Elle organisera conjointement avec le Bureau de l’UNFPA/Sud Kivu, l’Inspection Provinciale de la 
Santé et la Commission Provinciale de lutte contre les violences sexuelles, de missions de suivi 
et supervision auprès des CTLVS 

 
Appui opérationnel du programme :  
Ø des kits informatiques 
Ø  appui financier pour les réunions de validation de données au niveau de la province,  

 
 

ITURI 
Pour le District de l’ITURI où il n’existe pas encore un système de gestion harmonisé avec plusieurs acteurs: 
 
Ø Cinq axes  de collecte de données ont été identifiés et seront sous la responsabilité  respective des Cinq 

ONGs choisies comme Points focaux (du fait de l’absence des synergies/commissions territoriales).  Ces 
ONGs ont été sélectionnées sur base de l’évaluation des capacités effectuée par le Pooled Fund et le 
PNUD ainsi qu’en fonction des leurs présences effectives sur les axes choisis. Il s’agit de : 

 
• l’ONG COOPI pour l’Axe MAHAGI – MAMBASA ;  

 
• l’ONG CESVI pour le sud de DJUGU ;  

 
• l’ONG AMAB pour le  nord DJUGU ;  

 
• l’ONG ALCMDC pour IRUMU ; 

 
• l’ONG IPASC pour ARU.  

 
 
Ø Au niveau du District de BUNIA, le Groupe de travail « Data et Mapping » constituera pour une 
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première  période test de 6 mois  la structure de coordination et de validation des données. Il sera 
coordonné par UNFPA en collaboration avec le Bureau du genre pour la contre partie nationale et 
comprendra notamment : les Agences responsables  des autres composantes de la Stratégie 
Globale et  l’ensemble de la communauté humanitaire de l’ITURI.  

 
Par la suite, comme pour le Sud Kivu, le Bureau du Genre en ITURI (démembrement du Ministère 
provinciale du Genre au  District de BUNIA) reprendra le lead et : 
 
Ø sera la dernière instance de validation des données au niveau de la province avant transmission 

au Ministère National pour publication (Rapports, briefing notes…); 
Ø hébergera la Base de données provincial après la phase de testing. La période de transfert de la 

base de données sera déterminée avec le Bureau du Genre comme ce sera l’approche au niveau 
du Sud Kivu. Le processus de transfert sera accompagné par l’UNFPA et veillera à garantir un 
renforcement de capacité pour permettre au Bureau du Genre d’être autonome en la matière ;  

Ø Il organisera conjointement avec le Bureau de l’UNFPA/Sud Kivu, l’Inspection Provinciale de la 
Santé et la Commission Provinciale de lutte contre les violences sexuelles, de missions de suivi 
et supervision auprès des CTLVS. 

 
De même, il recevra également pour le compte du programme un kit informatique et  l’appui financier 
pour les réunions de validations de données au niveau de la Province, la maintenance de la Base  de 
données…. 
 

 
En termes de management, le Programme bénéficiera de l’appui des Bureaux de la Représentation de l’UNFPA 
du Sud Kivu et de l’ITURI et des staffs supplémentaires seront recrutés pour le besoin du Programme.  

 
     

L’Unité SBGV du Bureau central de l’UNFPA (à Kinshasa) assurera la supervision  générale ainsi que 
l’opérationnalisation de la base de données intégrée.  
 
S’agissant de  la durabilité : 
 

Ø Au Sud Kivu, le programme s’emploiera essentiellement au renforcement des capacités techniques et 
opérationnelles des Synergies/commissions provinciale et territoriales (qui existent déjà et sont 
autonomes) de manière à améliorer leurs performances. Dans la même optique – celle de la durabilité, 
le Programme renforcera les capacités des programmes et départements ministériels qui ont la charge 
des données et statistiques au niveau de la province à travers une série de formations, dotation en 
équipements informatiques et de fonctionnement pour la collecte des données au niveau provincial. 

Ø En ITURI, le Programme aidera à organiser un système d’information et de gestion de données qui 
s’articulera essentiellement autour des ONGs tant nationales qu’internationales actives dans la 
prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre. En même temps et comme au Sud Kivu, 
le programme, dans l’optique de l’appropriation nationale, procédera au renforcement des capacités 
techniques et institutionnelles des bureaux et programmes concernés. En vue d’une appropriation 
progressive, UNFPA travaillera en étroite collaboration avec la partie nationale pour le renforcement 
des capacités en matière de collecte des données. 

 
 
Ø Dans les deux zones d’interventions, un accompagnement technique sera assuré pour permettre un 

transfert de connaissance en vue de garantir une meilleure appropriation de toutes les étapes de la 
collecte, le traitement, l’analyse de données et la diffusion de l’information. 

 
 

Staffing 
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Pour l’appui  à la mise en œuvre du projet, du staff sera recruté pour assurer le suivi des activités au niveau des 
zones d’interventions du projet. Au niveau central, un Spécialiste en collecte et en base de données sera chargé 
d’assurer un appui technique aux staffs des provinces afin de garantir la qualité de tout le processus. Il 
travaillera en étroite collaboration avec les structures gouvernementales. Au niveau du Sud Kivu et de l’Ituri, un 
second spécialiste en collecte de données  et en gestion de la base assurera les mêmes fonctions que celles du 
niveau central. Il sera assisté dans ces tâches par un chargé d’appui aux synergies provinciales et territoriales 
dans chacune des zones d’intervention. Les chargés d’appui à la synergie contribueront de manière effective à 
renforcer quotidiennement les synergies afin de les rendre plus efficaces dans la documentation de leurs 
interventions. Pour la conception et la diffusion de la base de données intégrée, un consultant spécialiste en 
système d’information de gestion sera recruté. Il analysera et mettra en œuvre les stratégies de transfert de la 
base de données intégrée vers  les structures adéquates du Ministère du genre. 

 
 
5. Suivi et Evaluation   

Un plan de suivi et évaluation sera élaboré dans le cadre de la mise en œuvre du programme ; il sera basé sur un 
suivi périodique de la réalisation des activités ainsi que le suivi des indicateurs de résultats du programme. Des 
missions conjointes comprenant la partie nationale, l’UNFPA et les partenaires de mise en œuvre seront 
également organisées dans les différentes zones de mise en œuvre afin de se rendre compte des progrès 
réalisés. Un mécanisme de  rapportage sera mis en place entre les différentes parties prenantes et acteurs ; les 
rapports seront acheminés avec une périodicité déterminée à l’Unité Violences sexuelles de la MONUC. Le 
programme utilisera les outils de collecte de données standardisés, harmonisés nouvellement révisés. Les 
réunions de concertation se feront sur une base périodique et régulière avec les acteurs de la composante tant 
au niveau provincial que central afin de s’assurer de la bonne marche du projet. 
 
L’évaluation du projet se fera à travers les revues conjointes et une évaluation finale. 
 

6.  Analyse des risques et Hypothèses 

L’insécurité persistante, la reprise des hostilités dans les zones ciblées du projet,  les difficultés d’accessibilité 
géographique dues entre autres à l’enclavement des zones d’intervention, la faiblesse des moyens de transport 
à l’intérieur des provinces, les difficultés de communication, le retard et / ou blocage dans le décaissement des 
fonds constituent des risques pour le bon déroulement du projet. La stratégie du choix des ONGs nationales et 
internationales  à vocation humanitaire a été retenue pour minimiser l’impact de ces risques sur la mise en 
œuvre du projet car ces organisations ont plus de facilités en termes de mobilité et d’approche. 
 
D’un point de vue politique et social, les risques sont représentés par les tensions autour des élections 
municipales et locales qui auront lieu au cours de l’année 2010. 
Le découpage territorial sur base de la loi sur la décentralisation pourrait entraîner des implications dans la mise 
en œuvre des projets par rapport aux zones de santé et ressort des juridictions.  
Cependant, les contacts réguliers des leads de la composante avec les responsables centraux des ministères 
impliqués dans le projet devrait aider à garantir une continuité dans les interventions 
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7.  Cadre logique  

Logique d’intervention Indicateurs Objectivement vérifiables Moyens de Vérification Principales  
Hypothèses 

Objectif global : 
Réduction de l’ampleur des violences sexuelles au Sud Kivu et en ITURI  

 
Incidence des violences sexuelles au Sud Kivu et en ITURI  

 
Rapports semestriels et annuels de 
cas incidents  

 

Objectifs spécifiques: 
 

- La diffusion de l'information sur les violences sexuelles est 
effective 

- Le système de collecte de données unique et harmonisé sur les 
violences sexuelles est mis en place et opérationnel 
 

-  
 

….  

Résultats attendus : 
-Le traitement, le stockage et l'analyse des données sur les violences 
sexuelles sont réalisés 
-  Une base de données intégrée est mise en place. 
-la diffusion et le partage d’information sur la prévention et la réponse aux 
violences basées sur le genre  est assurée 

 
- nombre de rapports périodiques sur les cas incidents 
des VS produits 
-Nombre de rapports diffusés (briefing notes ponctuelles, 
1 rapport semestriel et 1 rapport annuels comprenant à 
la fois les données sur les actions de prévention et de 
réponse aux violences sexuelles apportées par les 
composantes réalisées au Sud Kivu et en ITURI) 
 

 
- Briefing notes, rapports semestriels 
et annuels SGBV publiés 
-  Existence d’une base des données 
fonctionnelle   

 
- Non reprise des hostilités dans les zones ciblées par le 
Programme ; 
- Pas de tension  politiques et sociales autours des 
élections municipales locales 
Les intervenants en matière de lutte contre les violences 
sexuelles utilisent les données et informations partagées  

 
Activités :  

 
 

 
Coûts 

 Adhésion et coopération des intervenants en matière 
des violences sexuelles dans les zones ciblées par le 
Programme   

10. Assurer la diffusion de rapports, briefing notes, sur les VBG à différents 
niveaux 

 
Web site OCHA , UNFPA, UNICEF et MONUC  
Rapports fait s aux donateurs 
Rapports soumis aux Ministères  

 
Ø  

 

9. Assurer le traitement et l'analyse des données sur les VBG  Base de données  

8.Récolter et transmettre les données sur la réponse aux auteurs, aux 
victimes et la prévention des violences sexuelles dans le respect des 
individus et des communautés selon l’approche « Ne Pas Nuire/Do No 
Harm »  

Outils de collecte de données,  
Rapports des séances de validation des données 
Rapports de transmission et réception des données 
 

Ø  

6. Renforcer et étendre les capacités des acteurs et des synergies dans la 
collecte des données (Synergies et commissions de lutte contre les violences 
sexuelles, INS etc   

Rapport des formations  
 

 
 

Ø  
5. Mettre en place et rendre opérationnelle une base de données intégrée 
sur la prévention et la réponse aux VBG   

Rapport sur la fonctionnalité de la base de données 
Recrutement d’un Ingénieur informaticien et statisticien 
Borderaux de livraisons des équipements informatiques  

 
Ø  

  4. Définir les différentes étapes de la collecte de données sur la réponse aux 
auteurs et aux victimes, ainsi que sur les actions de prévention (Procédures 

Concertation avec les composantes leads,  validation au 
niveau terrain et national, prés test…. Existence de 

 
Ø  
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Opératoires Standard), tenant compte des Principes d’éthique et de sécurité 
de l’OMS en matière de collecte de données  

procédures standards pour la collecte, l’analyse des 
données ainsi que et la diffusion des informations 
relative aux violences basées sur le genre 
 

3. Identifier les besoins en information et développer des indicateurs clairs à 
collecter 

Concertation avec les composantes leads  
Ø  

2. Mettre à jour la cartographie des intervenants, interventions, et besoins 
non couverts sur les VBG  

 
Moyens de transport et de communication, équipement 
informatique,  

 
-  
 

- Non reprise des hostilités dans les zones ciblées par le 
Programme ; 
- Pas de tension  politiques et sociales autours des 
élections municipales locales.   
 

1. Identifier et inventorier les mécanismes de collecte de données existants  Moyens de transport et de communication….   
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8.  Budget du Programme  

 
voir annexe Excel 
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9.  Chronogramme des activités 

Du  01 Juin 2010 au 01 juin 2011 
 
Activité Mois  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Organisme de mise en œuvre 
Résultat 1: Un mécanisme unique et harmonisé de collecte de données sur la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre est mit en place  

Identifier et inventorier les mécanismes de collecte de données existants             Les Synergies/commissions  
 

Mettre à jour la cartographie des intervenants, interventions, et besoins non 
couverts sur les VBG 

             UNFPA, Institut National des statistiques, 
Synergies/commissions provinciale – territoriale et 
l’Inspection provinciale de la Santé  

Identifier les besoins en information et développer des indicateurs clairs à 
collecter 

             UNFPA, les Composantes responsables et les 
Synergies/commissions 

Définir les différentes étapes de la collecte de données sur la réponse aux 
auteurs et aux victimes, ainsi que sur les actions de prévention (Procédures 
Opératoires Standard), tenant compte des Principes d’éthique et de sécurité 
de l’OMS en matière de collecte de données 

            UNFPA, les Composantes responsables et les 
Synergies/commissions 

Renforcer et étendre les capacités des acteurs et des synergies dans la 
collecte des données (Synergies et commissions de lutte contre les violences 
sexuelles, INS etc.) 

            UNFPA  

Récolter et transmettre les données sur la réponse aux auteurs, aux victimes 
et la prévention des violences sexuelles dans le respect des individus et des 
communautés selon l’approche « Ne Pas Nuire/Do No Harm » 

            UNFPA, synergies/commissions 
  

Résultat 2: Une base de données intégrée sur la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre est mis en place 

Mettre en place et rendre opérationnelle une base de données intégrée sur 
la prévention et la réponse aux violences sexuelles  

            UNFPA 

Assurer le traitement et l'analyse des données sur les VBG             UNFPA, DivGenre, IPS, INS 
Résultat 3: La diffusion et le partage d’information sur la prévention et la réponse aux violences basées sur le genre sont assurés 
 
Assurer la diffusion de rapports, briefing notes, sur les VBG à différents 
niveaux 

            Ministère du Genre, famille et enfant  

Suivi du Programme              UNFPA, DivGenre, CPLVS 
Evaluation du Programme             UNFPA 
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FONDS DE STABILIZATION ET DE RELEVEMENT (SRFF) 

 
RÉSUMÉ DU PROGRAMME3 

(A mettre en ligne sur le site du FCP) 
 

Organisation(s) des 
NU bénéficiaire(s):   

Fonds des Nations Unies 
pour la Population 
« UNFPA » 

Domaine 
Prioritaire:  

Lutte contre les 
violences sexuelles 
Composante « Data et 
Mapping » 

Autorité(s) 
nationale(s):  Ministère du Genre 

Numéro du 
Programme:  Composante DATA& Mapping 

Nom du Programme: Amélioration du Système d’information et de gestion des données sur 
les violences sexuelles en RDC 

Budget Total: USD 563847,2 USD 
Zone d’intervention: Province du Sud Kivu et le District de l’ITURI 
Date 
d’approbation/Comité 
de Pilotage: 

 

Durée du Programme: 
 
12 mois  
 

Date de 
démarrage: 01 Juin 2010 Date de 

clôture:      01 juin 2011 

Description du 
Programme: 

Description du Programme: 
Le présent programme a l’ambition de renforcer le système actuel 
d’information et de gestion des données sur les violences sexuelles en 
RDC, afin de mieux prendre en compte   
les actions de prévention, sensibilisation et protection,  réponse 
multisectorielle, lutte contre l’impunité et réforme du secteur de la 
sécurité. 
Les données collectées par différents intervenants sur le terrain dans 
le cadre des leurs  projets respectifs  seront intégrées dans un système 
global qui permettra le partage de connaissances, une meilleure 
programmation, le suivi et l’évaluation des interventions ainsi que le 
soutien aux actions de plaidoyer. 

 

Objectif global: 
 
Réduction de l’ampleur des violences basées sur le genre au Sud Kivu et 
en ITURI 

Objectifs immédiats: 

 
Les objectifs spécifiques sont :  

- La diffusion de l'information sur les violences sexuelles est 
effective 

- Le système de collecte de données unique et harmonisé 
                                                
3 Le terme “programme” est utilisé pour projets, programmes et programmes conjoints. 
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sur les violences sexuelles est mis en place et opérationnel 
 

 

Résultats et activités 
clefs: 

Résultats et Activités Clés: 
 
Résultat  1 : Un mécanisme unique et harmonisé de collecte de 
données sur la prévention et la réponse aux violences basées sur le 
genre est fonctionnel :  
 

1 Identifier et inventorier les mécanismes de collecte de 
données existants 

2 Mettre à jour la cartographie des intervenants, 
interventions, et besoins non couverts sur les VBG 

3 Identifier les besoins en information et développer des 
indicateurs clairs à collecter pour chaque composante 

4 Définir les différentes étapes de la collecte de données 
sur la réponse aux auteurs et aux victimes, ainsi que sur 
les actions de prévention (Procédures Opérationnelles 
Standards), tenant compte des principes d’éthique et 
de sécurité de l’OMS en matière de collecte de 
données, de recherche, de documentation et de suivi 

5 Renforcer et étendre les capacités des acteurs et des 
synergies dans la collecte des données (Synergies et 
commissions de lutte contre les violences sexuelles, INS 
etc.) 

6 Récolter et transmettre les données sur la réponse aux 
auteurs, aux victimes et la prévention des violences 
sexuelles dans le respect des individus et des 
communautés selon l’approche « Ne Pas Nuire/Do No 
Harm » 

 
Résultat 2 : Une base de données intégrée sur la prévention et la 
réponse aux violences basées sur le genre est opérationnelle  
 

7 Mettre en place et rendre opérationnelle une base de 
données intégrée sur la prévention et la réponse aux 
VBG 

8 Assurer le traitement et l'analyse des données sur les 
VBG 
 
Résultat 3 : La diffusion et le partage d’information sur la prévention 
et la réponse aux violences basées sur le genre sont assurés  

 
9 Assurer la diffusion de rapports et briefing notes sur les 

VBG à différents niveaux 
  

 
Approvisionnement:  
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